

Fecha: 15/09/2025 a 20/09/2025

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto abrir y trazar el sendero para la señalización.

Observaciones:

sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional